

Venerdì 19 Dicembre 2003 10:02

Da: Stefania Audenino

Oggetto: Re: casa di riposo di via pindaro

A:

Presidente Marra LD

In riferimento alla richiesta di informazioni rivolta dai cittadini al presidente del Consiglio comunale dr. Marra si comunica che il 22 luglio 2003 la G.M. ha deliberato la risoluzione in danno del contratto di appalto per la costruzione della Residenza Sanitaria Assistenziale di V. Pindaro. La decisione è motivata dal ritardo nell'esecuzione dei lavori accumulatosi nel tempo e quindi ormai irrecuperabile rispetto alla scadenza contrattuale prevista, a seguito di proroghe, per il 30/6/2003 da parte dell'impresa aggiudicataria Consorzio Emiliano Romagnolo (CER) e delle imprese esecutrici dallo stesso designate.

A seguito di tale situazione sarà necessario riappaltare i lavori di completamento dell'opera previo aggiornamento dei dati economici di progetto. Tale progetto di completamento è programmato nell'E.A.2004 delle OO.PP. e la ripresa dei lavori, al momento non prevedibile con certezza, seguirà la nuova gara d'appalto realisticamente ipotizzabile non prima della fine dello stesso anno.

Il Direttore di Settore
arch. Anna Maria Osnaghi